

Arbeitspakete

Thema	Priorität	Status
PHASE 1: PROJEKT-INFRASTRUKTUR & UMGEBUNG	High	Closed
AUFGABE 1.2: Kernabhängigkeiten installieren	High	Closed
AUFGABE 1.3: API-Schlüssel & Umgebungsvariablen konfigurieren	High	Closed
AUFGABE 1.4: Projektstruktur anlegen	Normal	Closed
AUFGABE 1.1: Python-Umgebung & Virtuelle Umgebung erstellen	High	Closed
PHASE 2: DOKUMENTENVERARBEITUNG	Normal	Closed
AUFGABE 2.1: UStG XML-Parser entwickeln	Immediate	Closed
2.1.1 XML-Struktur herausfinden	High	Closed
SCHRITT 1: Welche Tags gibt es?	Normal	Closed
SCHRITT 2: Wie sind die Tags verschachtelt?	Normal	Closed
AUFGABE 2.2: Chunking-Strategie implementieren	High	Closed
AUFGABE 2.3: Dokument-Metadaten anreichern	Normal	Closed
PHASE 3: VEKTORDATENBANK & INDEXIERUNG	Immediate	Closed
AUFGABE 3.1: ChromaDB-Instanz initialisieren	Immediate	Closed
AUFGABE 3.2: Embedding-Modell konfigurieren	High	Closed
AUFGABE 3.3: Indexierungspipeline erstellen	Immediate	Closed
PHASE 4: RETRIEVAL-SYSTEM	Normal	Closed
AUFGABE 4.1: Retriever konfigurieren	Immediate	Closed
AUFGABE 4.2: Retrieval-Qualität testen	Normal	Closed
PHASE 5: GENERIERUNG & LLM-INTEGRATION	Immediate	Closed
AUFGABE 5.1: LLM-Modell konfigurieren	Immediate	Closed
AUFGABE 5.2: System-Prompt entwickeln	Immediate	Closed
AUFGABE 5.3: RAG-Chain zusammenbauen	Immediate	Closed
PHASE 6: WORKFLOW-ORCHESTRIERUNG MIT LANGGRAPH	High	Closed

Thema	Priorität	Status
AUFGABE 6.1: State-Schema definieren	High	Closed
AUFGABE 6.2: Workflow-Nodes implementieren	High	Closed
AUFGABE 6.3: Graph kompilieren und testen	High	Closed
PHASE 7: BENUTZEROBERFLÄCHE (OPTIONAL)	Normal	Closed
AUFGABE 7.1: CLI-Interface erstellen	Normal	Closed
AUFGABE 7.2: Streamlit-Interface erstellen (Optional)	Low	Closed
PHASE 8: TESTING & EVALUATION	High	Closed
AUFGABE 8.1: Testfragen durchführen	High	Closed
AUFGABE 8.2: Ergebnisse dokumentieren	High	Closed